



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'Istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "Jole Orsini"  
Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR)  
Tel. 0744/982062-Fax 0744/978366  
Cod. fiscale 80003910553-Cod. IPA UF3HE0-C.M. TREE01500A  
e-mail: [tree01500a@istruzione.it](mailto:tree01500a@istruzione.it) - pec: [tree01500a@pec.istruzione.it](mailto:tree01500a@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.dirdidatticamelia.edu.it](http://www.dirdidatticamelia.edu.it)



Ministero dell'Istruzione

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "JOLE ORSINI"-AMELIA  
Prot. 0003880 del 28/10/2022  
VI-3 (Uscita)

Alla Vodafone Italia SPA  
All'Impresa esecutrice Gruppo SIMTEL  
Alla GPU PON  
Al sito web  
Amministrazione trasparente

*Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.*

**CNP: 13.1.1A-FESR PON-UM-2021-2**

**CUP: B39J21010800006**

**CIG: 914575756E**

**Variante in corso d’opera riguardante lo scorporo dal progetto delle manutenzioni mensili LP successive anno 1 previste nell’ODA 6702697**

#### IL R.U.P.

**CONSTATATO** che negli acquisti relativi al Progetto afferente alla Convenzione Consip Vodafone 7 è stata erroneamente inserita dal Progettista Vodafone la manutenzione mensile LP per gli anni successivi al primo

**PRESO ATTO** della necessità di riaprire l’area delle forniture in GPU, in modo da poter espungere tali importi, che comunque non saranno fatturati dalla Vodafone, che pure li aveva inseriti nella Convenzione presentata alla scuola

**VISTO** il Punto “4.5 Gestione delle varianti” delle Linee Guida ANAC, secondo il quale “Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante.”

**VISTO** l’art.106 D.Lgs. 50/2016, in particolare il c.1 che stabilisce che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: [omissis] e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4.

**CONSIDERATO** che la scuola rischierebbe, inserendo nelle forniture gli importi predetti, di non poter avere accesso al finanziamento del Progetto secondo il regolamento PON, pur avendo pedissequamente seguito tutte le procedure previste in Convenzione Consip

**AUTORIZZA**

la variante in corso d'opera consistente nello scorporo dal Progetto delle manutenzioni mensili LP successive anno 1 previste nell'ODA 6702697, e precisamente:

DESCRIZIONE	IMPORTO IVA INCLUSA
Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Switch di tipo 2	€ 142,30
Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Porta aggiuntiva 1000Base-SX per switch di tipo da 1 a 8	€ 8,78
Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Access point per ambienti interni	€ 237,17
Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Dispositivo di Gestione Access Point	€ 53,14
Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Dispositivi di sicurezza - Next Generation Firewall fascia base	€ 38,21

A seguito dello scorporo della cifra pari ad **€ 479,60 compresa IVA**, l'importo totale del Progetto soggetto a fattura risulterà essere quello di seguito specificato:  
**€ 36.597,21 IVA esclusa, € 44.648,59 compresa IVA.**

Amelia, 28/10/2022

**Il R.U.P.**  
*Dott.ssa Tiziana Lorenzoni*  
Dirigente Scolastico  
(firmato digitalmente)