



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "Jole Orsini"
Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR)
Tel. 0744/982062–Fax 0744/978366
Cod. fiscale 80003910553-Cod. IPA UF3HE0-C.M. TREE01500A
e-mail: tree01500a@istruzione.it - pec: tree01500a@pec.istruzione.it
sito web: www.dirdidatticamelia.edu.it



Ministero dell'Istruzione

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "JOLE ORSINI"-AMELIA
Prot. 0002844 del 12/08/2022
VI-3 (Uscita)

*Alla Vodafone Italia SPA
All'Impresa esecutrice Gruppo SIMTEL
Alla GPU PON
Al sito web
Amministrazione trasparente*

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

CNP: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-2

CUP: B39J21010800006

CIG: 914575756E

Variante in corso d'opera riguardante lo scorporo dal progetto della fornitura prevista nell'ODA 6702697 della componentistica UPS, produttore Powerme, per la carenza delle materie prime ed i ritardi nella consegna

IL R.U.P.

INFORMATO con PEC Prot. n. 2808 del 02/08/2022 che la Vodafone Italia SPA si trova nell'impossibilità di fornire la componentistica UPS, di cui al Piano esecuzione definitivo del 14/03/2022 ed all'ODA 6702697 Prot. n. 1119 del 15/03/2022, in tempo utile per la chiusura del PON (31/10/2022);

INFORMATO con la stessa PEC dalla Vodafone SPA che “In relazione al Vostro Ordinativo, e, in particolare, alle componenti UPS fornite dal produttore Powerme si precisa che all'interno del listino LAN7 non è disponibile alcun fornitore alternativo”;

VISTA l'assenza di una proposta alternativa di UPS da parte dell'Impresa esecutrice;

PRESO ATTO che non è possibile procedere alla variazione della componentistica UPS con prodotti di fascia pari o superiore a quelli originariamente previsti;

VISTO il Punto “4.5 Gestione delle varianti” delle Linee Guida ANAC, secondo il quale “Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.”

VISTO l'art.106 D.Lgs. 50/2016, in particolare il c.1 che stabilisce che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: [omissis] e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4.

CONSIDERATO che questa Amministrazione è impossibilitata ad attendere i più lunghi tempi di consegna comunicati dal produttore, anche al fine di non pregiudicare il collaudo dell'intera infrastruttura,

AUTORIZZA

la variante in corso d'opera consistente nello scorporo dal progetto della fornitura prevista nell'ODA 6702697 della componentistica UPS, produttore Powerme, e precisamente:

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario(€)	Qtà ordinata	Aliquota IVA (%)	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Prezzo Complessivo (IVA inclusa)
22	[R7L3-UPS1K] Fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 1000VA	198,85	6 (Pezzo)	22,00	1.193,10 €	1455,60 €
1 opzione	[R7L3-UPS1K-L] Manutenzione mensile LP anno 1 Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 1000VA	0,18	6 (Pezzo/mese) 12.00 (Durata [mesi] anno 1)	22	12,96 €	15,81 €

A seguito dello scorporo della cifra pari ad **€ 1.206,06 IVA esclusa (€ 1.471,41 compresa IVA)**, l'importo totale del Progetto soggetto a fattura risulterà essere quello di seguito specificato: **€ 36.990,33 IVA esclusa (€ 45.128,19 compresa IVA)**.

Amelia, 12/08/2022

Il R.U.P.
Dott.ssa Tiziana Lorenzoni
Dirigente Scolastico
(firmato digitalmente)